



RELATÓRIO EXECUTIVO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA





Vitória
Agosto/2015

 <p>MONÁ Consultoria Ambiental</p>	<p>MONÁ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÁ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015</p>
 <p>PORTO DE VITÓRIA CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA</p>	<p>Relatório Executivo das Ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>			<p>Fl.: 1</p>



LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Atividades do PEA nos Períodos de 02/2013 a 02/2015.....	8
Quadro 2 – Atividades do PEA durante 02/2013 a 02/2015.....	9
Quadro 3 – Atividades do PCS nos Períodos de 02/2013 a 02/2015.....	10
Quadro 4 – Atividades do PCS nos Períodos 02/2013 a 02/2015.....	12

	MONÁ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br	Coordenador Wilker Alvarenga	Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva	MONÁ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015
	Relatório Executivo das Ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social			Fl.: 2



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Estimativa de custos para a contratação dos profissionais	16
Tabela 2 – Estimativa de custos materiais	17

	MONÁ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br	Coordenador Wilker Alvarenga	Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva	MONÁ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015
	Relatório Executivo das Ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social			Fl.: 3

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	5
2.	INTRODUÇÃO	5
3.	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PEA	7
3.1	OBJETIVOS	7
3.2	ATIVIDADES EXECUTADAS NOS SEMESTRES DE 2013 A 2015	7
3.3	ATIVIDADES NÃO EXECUTADAS NOS SEMESTRES DE 2013 A 2015...	9
4.	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - PCS	10
4.1	OBJETIVOS	10
4.2	ATIVIDADES EXECUTADAS NOS SEMESTRES DE 2013 A 2015	10
4.3	ATIVIDADES NÃO EXECUTADAS NOS SEMESTRES DE 2013 A 2015.	12
5.	PLANO DE AÇÃO: ATIVIDADES PCS/PED 2015/2016	12
6.	CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PCS/PED 2015/2016	13
7.	RESPONSABILIDADES E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS	14
7.1	RESPONSABILIDADES E EXECUÇÃO DO PCS	14
7.2	RESPONSABILIDADES E EXECUÇÃO DO PEA	15
8.	ESTIMATIVA DE CUSTOS	16
ANEXO 1 - PLANO DE AÇÃO: ATIVIDADES PCS/PED 2015-2016		18
ANEXO 2 - CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES DO PCS E PED 2015/2016.....		32

 <p>MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória - ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015</p>
	<p>Relatório Executivo das Ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>		<p>Fl.: 4</p>

CONTRATANTE

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

CNPJ: 27.316.538/0001-66

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 556, Centro, Vitória – ES.

Fone/Fax: 27 2104-3423

Coordenador de Meio Ambiente: Guilherme Fernandes Magalhães

E-mail: gmagalhaes@codesa.gov.br

CONTRATADA

Monã Consultoria Ambiental Ltda

CNPJ: 07.322.866/0001-68

REGISTRO CTF: 1001235

CTEA: 1068/2015



Endereço: SRTVN, Quadra 701, Bloco O, nº 110, Sala 846, Parte O4, Asa Sul,
Brasília – DF

CEP: 70.340-000

Fone/Fax: (61) 4141-9444

Cel: (27) 99709-7627

E-mail: wilker.alvarenga@monaambiental.com.br

 <p>MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória - ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015</p>
 <p>PORTO DE VITÓRIA CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA</p>	<p>Relatório Executivo das Ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>	<p>Fl.: 5</p>	

1. APRESENTAÇÃO

Esse documento apresenta o Resumo Executivo das Ações dos Programas de Educação Ambiental (PEA) e Comunicação Social (PCS). Estes foram implementados durante três semestres de vigência da Licença Ambiental de Regularização (LAR) 006/2014, em atendimento ao exposto no PLANO BÁSICO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – PBRA no âmbito da operação do Porto Organizado de Vitória, no estado do Espírito Santo.



As ações que foram previstas e executadas no PEA e no PCS representam novos rumos e novos hábitos que passaram a serem incorporados pela Companhia. Isto evidencia a importância de darmos continuidade às ações que foram planejadas, bem como de potencializarmos os espaços conquistados, expressos no imaginário coletivo, de forma positiva em que a empresa está inserida, conforme resultados apontados na pesquisa de opinião realizada em 2015.

No ano de 2014, foi expedida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) a LAR, sob o registro LAR-GCA/CAIA/Nº06/2014. Tratamos aqui, das diretrizes estabelecidas para o cumprimento da **Condicionante 24: Programa de Educação Ambiental**, e da **Condicionante 25: Programa de Comunicação Social** da LAR/Nº06/2014.

Para tanto o documento possui uma Introdução detalhando como foram organizadas as sessões do presente relatório, e finaliza com uma proposta de Plano de Ação de Execução das novas ações que serão realizadas para continuidade do cumprimento das Condicionantes supracitadas.

2. INTRODUÇÃO

O Plano Básico de Regularização Ambiental (PBRA) é o documento técnico que contém as medidas mitigadoras, compensatórias, de controle e monitoramento, associadas aos impactos previamente identificados durante a elaboração do Relatório de Controle Ambiental (PCA), para obtenção da Licença Ambiental de Regularização (LAR) do Porto de Vitória.

 <p>MONÃ Consultoria Ambiental</p>	<p>MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória - ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015</p>
 <p>PORTO DE VITÓRIA CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA</p>	<p>Relatório Executivo das Ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>			<p>Fl.: 6</p>



De acordo com a Portaria do Ministério do Meio Ambiente Nº 424, de 26 de outubro de 2011, no âmbito da operação do Porto de Vitória, o PBRA foi aprovado com a apresentação de 12 (doze) programas ambientais, a saber:

- ✓ PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA PORTO DE VITÓRIA;
- ✓ PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR;
- ✓ PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA;
- ✓ PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES;
- ✓ PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;
- ✓ PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS;
- ✓ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL;
- ✓ PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL;
- ✓ PLANO DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DO CANAL, DA BACIA DE EVOLUÇÃO E DOS BERÇOS DO PORTO ORGANIZADO DE VITÓRIA;
- ✓ PLANO EMERGÊNCIA INDIVIDUAL
- ✓ PLANO DE ÁREA;
- ✓ PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO.

Desta forma, a CODESA prevê no seu Orçamento, recursos para a realização das ações previstas nos programas propostos no PBRA, necessárias à regularização ambiental do Porto de Vitória. O prazo estabelecido para que as ações estejam plenamente executadas é de 10 (dez) anos, a contar de 2012.

Com a finalidade de apresentar o andamento dos Programas de Educação Ambiental e de Comunicação Social e alcançar os objetivos propostos, o Relatório foi estruturado em três partes a saber:

Primeira parte: Programa de Educação Ambiental, expõe-se os objetivos do Programa, as atividades previstas e executadas, as atividades previstas e não executadas com as respectivas justificativas.

 <p>MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória - ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015</p>
	<p>Relatório Executivo das Ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>		<p>Fl.: 7</p>

Segunda parte: Programa de Comunicação Social, remete-se aos objetivos do Programa, as atividades previstas e executadas, as atividades previstas e não executadas com as respectivas justificativas.

Terceira parte: Plano de Ação das Atividades dos Programas para 2015/16, sistematiza em planilha as próximas ações que serão realizadas nos semestres de 2015 e 2016, detalhando *o que, como, e quando* estas serão executadas.



3. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PEA

3.1 OBJETIVOS

O Programa de Educação Ambiental da CODESA tem como objetivos promover ações de educação ambiental em um processo contínuo de aprendizagem e de troca de informações com todos os trabalhadores que atuam no Porto Organizado de Vitória, comunidades escolares, moradores e comunidades de pescadores da área de influência do empreendimento, visando contribuir para o enraizamento da temática ambiental local de forma holística, envolvendo as questões socioambientais relacionadas à operação portuária, conferindo transparência e organicidade às ações da CODESA.



3.2 ATIVIDADES EXECUTADAS NOS SEMESTRES DE 2013 A 2015

Em atendimento às atividades propostas no Relatório de Controle Ambiental do Porto de Vitória aprovado pelo IEMA e de acordo com o cumprimento das ações previstas no cronograma de execução, no período de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2015, foram desenvolvidas atividades relacionadas à realização de palestras e elaboração de material educativo, conforme descrito no Quadro 1.

 <p>MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015</p>
	<p>Relatório Executivo das Ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>		<p>Fl.: 8</p>

Quadro 1 – Atividades do PEA nos Períodos de 02/2013 a 02/2015

ATIVIDADES	PÚBLICO ALVO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	REGISTRO	INFORMAÇÕES ADICINAIS
Palestra: “Nós fazemos parte do Porto de Vitória”.	Funcionários da CODESA	08/02/13 a 08/08/13	1º RT 01	
Amostra Fotográfica: “Mar&Mangue”.	Funcionários da CODESA	08/02/13 a 08/08/13	1º RT 001	
Material Educativo: “Vamos Cuidar da Baía de Vitória”.	-	08/02/13 a 08/08/13	1º RT 001	Para aprovação
Projeto: “Da Cidade ao Porto”, compostos por Bloco de Anotações, Folder Informativo e Jogo da Memória.	-	08/02/13 a 08/08/13	1º RT 001	Para aprovação
Palestra: Coleta Seletiva	Usuários do porto	08/08/13 a 08/02/14	2º RT 002	Palestras, oficinas e vídeos sobre o tema ‘Coleta Seletiva’, esclarecemos que os mesmos se encontram em elaboração e serão implantados após a adequação dos coletores de resíduo da empresa.
Vídeos: “Coleta Seletiva”		08/08/13 a 08/02/14	2º RT 002	
1º WORKSHOP: “Boas Práticas Operacionais no Porto de Vitória-ES”.	Operadores Portuários	08/08/13 a 08/02/14	2º RT 002	
Material Educativo: “Guia do Motorista”.	Funcionários do Porto de Vitória	08/08/13 a 08/02/14	2º RT 002	
Artigo: “Controle de Pombos” Publicado no Site da CODESA/Meio Ambiente da CODESA	Funcionários do Porto de Vitória	08/08/13 a 08/02/14	2º RT 002	
2º WORKSHOP: “Boas Práticas Operacionais no Porto de Vitória-ES”.	Operadores Portuários	08/02/14 a 08/08/14	3º RT 003	
Palestra: “Aspectos x Impactos”,	Funcionários do Porto de Vitória	08/02/14 a 08/08/14	3º RT 003	
Palestra: Gestão inadequada de resíduos e produtos perigosos.	Funcionários do Porto de Vitória	08/02/14 a 08/08/14	3º RT 003	

 <p>MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015</p>
 <p>PORTO DE VITÓRIA CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA</p>	<p>Relatório Executivo das Ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>		<p>Fl.: 9</p>



<p>1º Curso de Capacitação: LAR 06/14 Condicionantes e Não Conformidades na Operação do Porto de Vitória.</p>	<p>Inspetores e Líderes da Guarda Portuária</p>	<p>08/02/14 a 08/08/14</p>	<p>3º RT 003</p>	
<p>3º WORKSHOP: Boas Práticas Operacionais no Porto de Vitória”.</p>	<p>Operadores Portuários</p>	<p>08/08/14 a 08/02/15</p>	<p>4º RT 004</p>	
<p>Palestra: “ESPIL por Ebola: medidas adotadas em pontos de entrada no Brasil”.</p>	<p>Operadores Portuários</p>	<p>08/08/14 a 08/02/15</p>	<p>4º RT 004</p>	
<p>Palestra: “Educação ambiental portuária”.</p>	<p>Operadores Portuários</p>	<p>08/08/14 a 08/02/15</p>	<p>4º RT 004</p>	

3.3 ATIVIDADES NÃO EXECUTADAS NOS SEMESTRES DE 2013 A 2015

As atividades relacionadas no Quadro 1, referem-se as ações previstas e executadas conforme cronograma do PEA aprovado pelo IEMA. No Quadro 2, são relacionadas as atividades que estavam previstas no PEA e que não foram executadas e que serão reprogramadas para serem executadas no segundo semestre de 2015.

Quadro 2 – Atividades do PEA durante 02/2013 a 02/2015.

ATIVIDADE NÃO EXECUTADA	PREVISÃO DE EXECUÇÃO	JUTIFICATIVA
<p>Divulgação de cartilhas didáticas, com temas sobre a importância da “Coleta Seletiva”.</p>	<p>Janeiro, abril, julho, outubro de 2014 e janeiro de 2015</p>	<p>Serão implantados após a adequação dos coletores de resíduo da empresa</p>
<p>Oficinas e Vídeos sobre a importância da “Coleta Seletiva”.</p>	<p>Dezembro de 2013</p>	
<p>Vídeo a ser passado na área de recepção de passageiros e turistas “Comportamento responsável no Porto de Vitória”</p>	<p>Dezembro de 2013, e janeiro, fevereiro e março de 2014.</p>	<p>Ação será redimensionada</p>

 <p>MONÃ Consultoria Ambiental</p>	<p>MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015</p>
 <p>PORTO DE VITÓRIA CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA</p>	<p>Relatório Executivo das Ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>			<p>Fl.: 10</p>

4. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - PCS

4.1 OBJETIVOS

O Programa de Comunicação Social da CODESA tem como objetivo coordenar as ações de comunicação entre os diferentes stakeholders, visando garantir o acesso à informação e integrando as atividades de comunicação, marketing e ouvidoria, conforme as diretrizes:



- a. Orientar e integrar as ações de comunicação da CODESA, definindo estratégias e planos de execução;
- b. Otimizar esforços e recursos de comunicação;
- c. Orientar e monitorar as ações de comunicação corporativa para públicos internos e externos; e
- d. Promover o acompanhamento dos resultados através de pesquisas e outros indicadores.

4.2 ATIVIDADES EXECUTADAS NOS SEMESTRES DE 2013 A 2015



Em atendimento às atividades propostas no PBRA do Porto de Vitória, aprovado pelo IEMA, e de acordo com o cumprimento das ações previstas em seu cronograma de execução, no período de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2015, foram desenvolvidas atividades relacionadas à comunicação social e gestão de imagem, boletim informativo, reuniões informativas com lideranças locais, pesquisa de opinião e ouvidoria, conforme descrito no Quadro 3.

Quadro 3 – Atividades do PCS nos Períodos de 02/2013 a 02/2015.

ATIVIDADES	PÚBLICO ALVO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	REGISTRO
<p>Panfletos informativos: Ações de atração e promoção do Porto Público e de seus terminais arrendados;</p>	<p>Clientes do Porto e à comunidade em geral</p>	<p>08/02/13 a 08/08/13</p>	<p>1º RT 01</p>

 <p>MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória - ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015</p>
	<p>Relatório Executivo das Ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>		<p>Fl.: 11</p>

<p>Site da Codesa, acessando o link do projeto: "Da Cidade ao Porto": http://www.codesa.gov.br/site/ProgramadeVisita/tabid/809/language/pt-BR/Default.aspx</p>	<p>Clientes do Porto e à comunidade em geral</p>	<p>08/02/13 a 08/08/13</p>	<p>1º RT 01</p>
<p>Painel eletrônico: divulgação de notícias e ações da CODESA.</p>	<p>Clientes do Porto e à comunidade em geral</p>	<p>08/02/13 a 08/08/13</p>	<p>1º RT 01</p>
<p>Murais padronizados: divulgação interna de informações, eventos e ações nos prédios administrativos.</p>	<p>Funcionários da CODESA</p>	<p>08/02/13 a 08/08/13</p>	<p>1º RT 01</p>
<p>Comitê de Gestão de Crise</p>	<p>Gestores da CODESA</p>	<p>08/02/13 a 08/08/13</p>	<p>1º RT 01</p>
<p>Boletim Informativo do Porto de Vitória: "Jornal do Porto".</p>	<p>Funcionários de empresas terceirizadas, visitantes, clientes e parceiros do Porto</p>	<p>08/02/13 a 08/08/13</p>	<p>1º RT 01</p>
<p>Reuniões Informativas com Lideranças</p>	<p>Lideranças comunitárias, moradores e</p>	<p>08/02/13 a 08/08/13</p>	<p>1º RT 01</p>
<p>Pesquisa de Opinião</p>	<p>Agentes de navegação, operadores portuários, importadores, exportadores e jornalista</p>	<p>08/02/13 a 08/08/13</p>	<p>1º RT 01</p>
<p>Material Educativo: "Vamos Cuidar da Baía de Vitória".</p>	<p>População em Geral</p>	<p>08/02/13 a 08/08/13</p>	<p>1º RT 01</p>
<p>Ouvidoria CODESA</p>	<p>Público interno e externo</p>	<p>08/02/13 a 08/08/13</p>	<p>1º RT 01</p>
<p>Reuniões Informativas com Lideranças</p>	<p>Lideranças comunitárias, moradores e</p>	<p>08/08/13 a 08/02/14</p>	<p>2º RT 02</p>
<p>Pesquisa de Opinião</p>	<p>Agentes de navegação, operadores portuários, importadores, exportadores e jornalista</p>	<p>08/08/13 a 08/02/14</p>	<p>2º RT 02</p>
<p>Material Educativo: "Vamos Cuidar da Baía de Vitória".</p>	<p>População em Geral</p>	<p>08/08/13 a 08/02/14</p>	<p>2º RT 02</p>
<p>Reuniões Informativas com Lideranças</p>	<p>Lideranças comunitárias, moradores e</p>	<p>08/08/14 a 08/02/2015</p>	<p>4º RT 04</p>
<p>Pesquisa de Opinião</p>	<p>Agentes de navegação,</p>	<p>08/08/14 a</p>	<p>4º RT 04</p>

 <p>MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015</p>
 <p>PORTO DE VITÓRIA CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA</p>	<p>Relatório Executivo das Ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>		<p>Fl.: 12</p>

	operadores portuários, importadores, exportadores e jornalista	08/02/2015	
<p>Material Educativo: “Vamos Cuidar da Baía de Vitória”.</p>	População em Geral	08/08/14 a 08/02/2015	4º RT 04

4.3 ATIVIDADES NÃO EXECUTADAS NOS SEMESTRES DE 2013 A 2015



As atividades relacionadas no item 4.2, referem-se as ações previstas e executadas conforme cronograma do PEA aprovado pelo IEMA. No Quadro 4, são relacionadas as atividades previstas não executadas e que serão reprogramadas para serem executadas no segundo semestre de 2015.

Quadro 4 – Atividades do PCS nos Períodos 02/2013 a 02/2015.

ATIVIDADE NÃO EXECUTADA	PREVISÃO DE EXECUÇÃO	JUTIFICATIVA
Divulgação de cartilhas didáticas, com temas sobre a importância da “Coleta Seletiva”.	Janeiro, abril, julho, outubro de 2014 e janeiro de 2015	Serão implantados após a adequação dos coletores de resíduo da empresa
Oficinas e Vídeos sobre a importância da “Coleta Seletiva”.	Dezembro de 2013	
Vídeo a ser passado na área de recepção de passageiros e turistas “Comportamento responsável no Porto de Vitória”	Dezembro de 2013, e janeiro, fevereiro e março de 2014.	Ação será redimensionada
Criação de um Comitê de Comunicação Social e Gestão de Imagem	Funcionários da Codesa e dos Operadores Portuários, e TPA's	Ação será redimensionada
Realizar parceria com as Prefeituras Municipais de Vitória e de Vila Velha para apoio a Projetos Sociais	Funcionários da Codesa e dos Operadores Portuários, TPA's, moradores das comunidades da área de influência do Porto, mídia local e sociedade civil	Ação será redimensionada

5. PLANO DE AÇÃO: ATIVIDADES PCS/PED 2015/2016

O Plano de Ações do PCS e do PED, foi desenvolvido de forma a propiciar a continuidade das ações que foram aprovadas nos Programas de Educação

 <p>MONÃ Consultoria Ambiental</p>	<p>MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015</p>
 <p>PORTO DE VITÓRIA CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA</p>	<p>Relatório Executivo das Ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>			<p>Fl.: 13</p>

Ambiental e Comunicação Social na renovação da Licença de Regularização Ambiental do Porto Organizado de Vitória.



Os procedimentos aqui apresentados estão fundamentados nas exigências das Condicionantes apresentadas pelo IEMA, bem como das demandas apresentadas pela Coordenação de Meio Ambiente – COMAMB. Além da definição dos procedimentos, o presente plano possui uma estrutura específica de forma a:

- ✓ Definir as responsabilidades dos envolvidos na execução, gerenciamento e fiscalização das ações propostas.
- ✓ Promover a integração das ações com outras instituições, possibilitando assim o desencadeamento de atividades integradas e coordenadas, de modo que os resultados esperados possam ser alcançados.
- ✓ Promover a transversalidade entre os atores envolvidos nas etapas de cumprimento das condicionantes da LAR.
- ✓ Promover a integração entre a CODESA e população da Área de Intervenção de seus empreendimentos.
- ✓ Dar continuidade das ações previstas nas condicionantes exigidas pelo IEMA para renovação da LAR 006/2014.

No Anexo 1, consta o Plano de Ações que é parte integrante dos Programas de Comunicação Social e de Educação Ambiental do PLANO BÁSICO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – PBRA do Porto Organizado de Vitória – ES.

6. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PCS/PED 2015/2016

Dada a natureza da programação ora proposta, sua implantação deve ser tão imediata quanto possível, permanecendo pelo tempo em que a situação sócio-política do Projeto assim o requerer.

 <p>MONÃ Consultoria Ambiental</p>	<p>MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória - ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015</p>
 <p>PORTO DE VITÓRIA CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA</p>	<p>Relatório Executivo das Ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>		<p>Fl.: 14</p>	

Para o bom desenvolvimento do PCS serão realizadas 2 (duas) campanhas, com duração de 1 (um) mês cada, e mobilizações comunitárias nas áreas de intervenções diretas do Porto de Vitória.

Para a ampliação das ações do PED, serão realizadas 03 oficinas com atividades lúdicas com enfoque na temática ambiental, tendo como público alvo os alunos da rede pública de ensino, ou alunos de organizações não governamentais que prestam atendimento a crianças e/ou adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Para tanto, serão produzidos materiais didáticos, jogos, cartilhas conforme proposta apresentada no cronograma de ações.



No Anexo 2 é apresentado o cronograma físico de implantação referente às ações que serão executadas nos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social, em continuidade da LAR 006/CGA/CAIA-IEMA no cumprimento das Condicionantes 24 e 25, conforme a proposta aprovada no Relatório de Controle Ambiental – RCA, e segundo as diretrizes da Instrução Normativa IEMA/GEA/Nº 003/2009.

7. RESPONSABILIDADES E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS

7.1 RESPONSABILIDADES E EXECUÇÃO DO PCS

A responsabilidade pela aprovação do conteúdo dos instrumentos de comunicação de ordem institucional fica a cargo das Coordenações de Marketing (COMARK) e Meio Ambiente (COMAMB) e da Assessoria de Comunicação (ASSECS) da CODESA. A produção destes instrumentos de comunicação será feita pela equipe da Monã Consultoria Ambiental, com o apoio dos programas ambientais que já são implementados e instituições parceiras tais como, Prefeituras, Associações e outros órgãos governamentais e não governamentais.

Os principais instrumentos de comunicação e conteúdos relacionados a seguir, deverão ser concebidos a partir da perspectiva do público alvo a que se

 <p>MONÃ Consultoria Ambiental</p>	<p>MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória - ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015</p>
 <p>PORTO DE VITÓRIA CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA</p>	<p>Relatório Executivo das Ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>		<p>Fl.: 15</p>	



destina, em linguagem e forma adequadas e, acima de tudo, respeitando as características sociais e culturais dos destinatários.

Esses instrumentos são:

- ✓ **Vídeo Institucional** - Vídeo elaborado para a divulgação da importância do Porto de Vitória, que será apresentado à população local por meio de audiências ou reuniões com a sociedade, apoiadas pelas prefeituras locais;
- ✓ **Folheteria** - Folheto institucional contendo as justificativas para o projeto de Regularização e Modernização do Porto de Vitória, sua importância para o desenvolvimento nacional e regional, as principais fases e características, obras especiais, cuidados ambientais adotados e programas ambientais que são implementados;
- ✓ **Folheto** - Específico por município ou lote de obras, especificando as características, impactos e benefícios, cuidados ambientais a serem adotados e programas ambientais propostos para o trecho (obras de ampliação e/ou mitigações);
- ✓ **Material para a Mídia** - De acordo com o veículo de comunicação (jornal, televisão, rádio);
- ✓ **Material informativo** - Para a população em geral, associações e entidades representativas das áreas de intervenções diretas do Porto de Vitória; e
- ✓ **Folheteria e cartazes** - Informando antecipadamente sobre as campanhas, intervenções específicas e/ou início de cursos ou atividades nas comunidades do entorno do Porto de Vitória.

7.2 RESPONSABILIDADES E EXECUÇÃO DO PEA

A responsabilidade para execução dos encontros e atividades de integração de equipes da CODESA será da Equipe contratada pela Monã Consultoria Ambiental e seu objetivo consiste em padronizar o conhecimento sobre a importância da preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, estabelecendo e uniformizando regras de conduta e procedimentos entre todos

	MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br	Coordenador Wilker Alvarenga	Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva	MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015
	Relatório Executivo das Ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social			Fl.: 16

aqueles que possuem atividades com contato direto com a população. Neste sentido, são beneficiários das atividades: gerentes e técnicos da Codesa, prestadores de serviços e empresas contratadas para a execução das obras.

Para os beneficiários do público externo, serão realizadas oficinas com atividades lúdicas, teatro, concursos dentro da temática ambiental envolvendo os estudantes da rede pública, e as crianças e adolescentes das organizações não governamentais, sendo de responsabilidade da Monã Consultoria Ambiental a execução destas atividades.

Além dessas ações, será dada continuidade aos projetos já existentes e executados pela equipe da COMARK, em parceria com a equipe da Monã Consultoria Ambiental, esta última com a responsabilidade de coleta de dados, de informações e registros de atividades, para a sistematização dos produtos executados.

8. ESTIMATIVA DE CUSTOS

Na Tabela 1e Tabela 2 são apresentadas às estimativas de custos relativos a contratação de profissionais e o consumo de materiais necessários para o desenvolvimento dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social previstos na LAR 006/GCA/CAIA – IEMA, sob responsabilidade da Monã Consultoria Ambiental.

Tabela 1 – Estimativa de custos para a contratação dos profissionais

PROFISSIONAL	QUANTIDADE	PERIODO MESES/PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
Assistente Social	01	12	3.100,00	37.000,00
Oficineiro e/ou Educador Social	01	10	500,00	5.000,00
Técnico em Comunicação	01	10	500,00	5.000,00
TOTAL GERAL				47.000,00



	MONÁ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br	Coordenador Wilker Alvarenga	Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva	MONÁ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015
	Relatório Executivo das Ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social			Fl.: 17



Tabela 2 – Estimativa de custos materiais

MATERIAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
Folders	1.500	2,00	3.000,00
Cartazes A3 170gr	50	4,00	200,00
Panfletos	1.500	1,00	1.500,00
Produção de Cartilhas	1.500	11,00	16.800,00
Inserções em radio	1	2.500,00	2.500,00
Material para mídia	1	3.000,00	3.000,00
Carro de Som	10	250,00	2.500,00
TOTAL GERAL			29.500,00



O custo final para a execução do PCS e PEA é o somatório dos dois montantes, ou seja, **R\$ 76.500,00**. Quaisquer alterações advindas de modificações de projetos serão realizadas quando da definição dos projetos no momento de adequações, autorizadas pela CODESA/COMAMB.

ELABORAÇÃO:

<p style="text-align: center;"> Edna das Neves e Silva Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social edna.silva@monaambiental.com.br (27) 98813-3392 </p>

 <p>MONA Consultoria Ambiental</p>	<p>MONA CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória - ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONA_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015</p>
 <p>PORTO DE VITÓRIA CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA</p>	<p>Relatório Executivo das Ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>		<p>Fl.: 18</p>	

ANEXO 1 - PLANO DE AÇÃO: ATIVIDADES PCS/PED 2015-2016

 <p>MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015</p>
 <p>PORTO DE VITORIA CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA</p>	<p>Relatório Executivo das ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>		<p>Fl.: 19</p>

AÇÕES EIXO – I: COMUNICAÇÃO SOCIAL E GESTÃO INTEGRADA



OBJETIVOS	PÚBLICO ALVO	AÇÕES	COMO	RESPONSÁVEL*	QUANDO FAZER: Data/Horário/Local
<p style="text-align: center;">1. Integrar as ações portuárias</p>	<p style="text-align: center;">Operadores portuários</p>	<p>1.1. Realizar reuniões bimestrais de nivelamento sobre monitoramento das inspeções das operações.</p>	<p>1.1.1 Elaborar um calendário de reuniões, contato telefônico e e-mail.</p>	<p style="color: red;">Edna (Monã) COMAMB</p>	<p style="color: red;">15/09/15 (1ª Reunião)</p>
		<p>1.2. Criar um Mural em local estratégico para disponibilizar informações sobre as operações.</p>	<p>1.2.1 Fazer levantamento do local para a fixação do mural.</p>	<p style="color: red;">Edna (Monã) COMAMB</p>	<p style="color: red;">10/09/15</p>
			<p>1.2.2 Contato com os Operadores Responsáveis, e apresentar proposta da criação do Mural de informações e solicitar autorização a COMAMB.</p>	<p style="color: red;">Edna (Monã) COMAMB</p>	<p style="color: red;">14/09/15</p>
		<p>1.3. Criar uma página na Internet para disponibilização de dados das operações.</p>	<p>1.3.1 Inserir no Site da CODESA-na área de Meio Ambiente.</p>	<p style="color: red;">Wilquer Isabella (Monã)</p>	<p style="color: red;">30/10/15</p>
		<p>1.4 Criar circular interna para integração das ações entre a Monã, COMAMB e Operadores do Porto</p>	<p>1.4.1. Preparar modelo e apresentar para aprovação na Reunião de Acompanhamento das Atividades.</p>	<p style="color: red;">Monã COMAMB</p>	<p style="color: red;">15/09/15</p>

* RESPONSÁVEL:

Elaboração: Edna das Neves e Silva - Monã Consultoria Ambiental

Aprovação: COMAMB/COMARK

Execução: Edna/Equipe Monã Consultoria Ambiental

 <p>Monã Consultoria Ambiental</p>	<p>MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015</p>
 <p>PORTO DE VITÓRIA CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA</p>	<p>Relatório Executivo das ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>			<p>Fl.: 20</p>



OBJETIVOS	PÚBLICO ALVO	AÇÕES	COMO	RESPONSÁVEL *	QUANDO FAZER: Data/Horário/Local
-----------	--------------	-------	------	---------------	-------------------------------------

* RESPONSÁVEL:

Elaboração: Edna das Neves e Silva - Monã Consultoria Ambiental

Aprovação: COMAMB/COMARK

Execução: Edna/Equipe Monã Consultoria Ambiental

 <p>MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015</p>
 <p>PORTO DE VITÓRIA CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA</p>	<p>Relatório Executivo das ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>		<p>Fl.: 21</p>



<p>2. Integrar as ações de Gestão Ambiental</p>	<p>Gestores e funcionários do porto</p>	<p>2.1 Realizar reuniões semestrais para nivelamento: Metas/IDA/Atendimento das Condicionantes da LAR.</p> <p>2.2 Divulgar e/ou solicitar a realização de cursos de capacitação profissional na área ambiental para os gestores e funcionários do Porto de Vitória.</p>	<p>2.1.1. Elaborar um calendário de reuniões, contato telefônico e e-mail.</p> <p>2.1.2. Apresentar proposta de pauta na reunião de Acompanhamento de Atividades da Monã.</p> <p>2.2.1 Fazer parcerias com Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Educação, Institutos, SENAC e Capitania dos Portos.</p>	<p>Edna (Monã) COMAMB</p> <p>Edna (Monã) COMAMB</p> <p>Edna (Monã) COMAMB</p>	<p>15/12/15 (1ª reunião)</p> <p>04/12/15</p> <p>28/08/15</p>
<p>3. Promover a transversalidade das ações do Porto de Vitória</p>	<p>Gestores da CODESA, IEMA, MONÃ, Consultoras e Gerenciadoras</p>	<p>3.1 Criar a Comissão Gestora (CG) de Acompanhamento da LAR/CODESA.</p>	<p>3.1.1. Apresentar dinâmica, objetivos e metodologia de trabalho da CG/LAR-CODESA.</p> <p>3.1.2. Agendamentos, Minutas de Ofícios, contato telefônico e email.</p> <p>3.1.3. Apresentar proposta de pauta para 1ª Reunião da CG/LAR-CODESA.</p> <p>3.1.4. Publicar Minuta de Resolução instituindo a Comissão.</p>	<p>Edna (Monã) COMAMB</p> <p>Edna (Monã) COMAMB</p> <p>Edna (Monã) COMAMB</p> <p>Edna (Monã) COMAMB</p>	<p>16/09/15</p> <p>31/08/15</p> <p>11/09/15</p> <p>30/09/15</p>
<p>OBJETIVOS</p>	<p>PÚBLICO ALVO</p>	<p>AÇÕES</p>	<p>COMO</p>	<p>RESPONSÁVEL *</p>	<p>QUANDO FAZER: Data/Horário/Local</p>
		<p>3.2. Realizar Seminários Integrados para debates e troca de experiências bem-</p>	<p>3.2.1. Criar a comissão de realização do Seminário;</p>	<p>Edna (Monã) Aprovação COMAMB</p>	<p>24/03/16</p>

* RESPONSÁVEL:

Elaboração: Edna das Neves e Silva - Monã Consultoria Ambiental

Aprovação: COMAMB/COMARK

Execução: Edna/Equipe Monã Consultoria Ambiental

	MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br	Coordenador Wilker Alvarenga	Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva	MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015
	Relatório Executivo das ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social			Fl.: 22



		sucedidas.	3.2.2. Elaborar em conjunto Programação do Seminário em parceria com instituições que irão compor a CG-LAR/CODESA.	Edna (Monã) Aprovação COMAMB	Data será tirada em conjunto com membros da CG/LAR-CODESA
4. Divulgar implantação da “Coleta Seletiva no Porto”.	Gestores e funcionários do Porto de Vitória	4.1. Realizar uma campanha sobre a “importância da Coleta Seletiva no Porto de Vitória”.	4.1.1 Contato com COMAMB e parceiros para agendamentos de datas para promoção da campanha.	Edna Monã COMAMB COMARK	Lançamento da Campanha: “Importância da Coleta Seletiva no Porto de Vitória”. 20/11/2015
			4.1.2 Levantamento de custos de produção, planilha de desembolso e submeter para MONÃ Ambiental;	Edna Monã	01 a 03/11/15
			4.1.3 Elaboração de Folders, matérias para o site da CODESA;	Edna Monã COMAMB COMARK	04 a 15/11/15
			4.1.4 Elaboração de materiais informativos;	Edna Monã COMAMB COMARK	04 a 15/11/15
			4.1.5 Distribuição de materiais informativos.	Equipe MONÃ	20/11/15

* RESPONSÁVEL:

Elaboração: Edna das Neves e Silva - Monã Consultoria Ambiental

Aprovação: COMAMB/COMARK

Execução: Edna/Equipe Monã Consultoria Ambiental

	MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br	Coordenador Wilker Alvarenga	Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva	MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015
	Relatório Executivo das ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social			Fl.: 23



OBJETIVOS	PÚBLICO ALVO	AÇÕES	COMO	RESPONSÁVEL*	QUANDO FAZER: Data/Horário/Local
		4.2. Produção de Vídeos;	1.3.1. Levantamento de custos de produção, planilha de desembolso e submeter para MONÃ Ambiental.	Edna Monã	20/10/15
			1.3.2. Selecionar conteúdo para elaboração do roteiro para produção do vídeo.	Edna Monã COMAMB COMARK	15/10/15

* RESPONSÁVEL:

Elaboração: Edna das Neves e Silva - Monã Consultoria Ambiental

Aprovação: COMAMB/COMARK

Execução: Edna/Equipe Monã Consultoria Ambiental

 <p>MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015</p>
 <p>PORTO DE VITÓRIA CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA</p>	<p>Relatório Executivo das ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>		<p>Fl.: 24</p>



			<p>1.3.3. Divulgação do Vídeo nas atividades de Educação Ambiental, nos Seminários e outros eventos.</p>	<p>Edna Monã COMAMB COMARK</p>	<p>20/01/16</p>
		<p>4.4. Produção e divulgação de cartilhas didáticas e jogos com a temática “Importância da Coleta Seletiva”</p>	<p>4.3.1. Levantamento de custos de produção, planilha de desembolso e submeter para MONÃ Ambiental.</p>	<p>Edna Monã COMARK COMAMB</p>	<p>03/09/15</p>
			<p>4.3.2. Selecionar conteúdo para elaboração dos materiais didáticos.</p>	<p>Edna Monã</p>	<p>04 a 07/09/15</p>
			<p>4.3.3. Divulgação dos materiais nas atividades de Educação Ambiental, nos Seminários e outros eventos.</p>	<p>Edna Monã COMARK COMAMB</p>	<p>Todo o período da Campanha Educativa</p>

* RESPONSÁVEL:

Elaboração: Edna das Neves e Silva - Monã Consultoria Ambiental

Aprovação: COMAMB/COMARK

Execução: Edna/Equipe Monã Consultoria Ambiental

 Consultoria Ambiental	MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br	Coordenador Wilker Alvarenga	Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva	MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015
 CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA	Relatório Executivo das ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social			Fl.: 25



AÇÕES EIXO – II: COMUNICAÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA					
OBJETIVOS	PÚBLICO ALVO	AÇÕES	COMO	RESPONSÁVEL	QUANDO FAZER: Data/Horário/Local
5. Divulgar as ações que estão sendo realizadas pelo Porto de Vitória (MEDIDAS COMPENSATÓRIAS e/ou MITICATÓRIAS da LI 232/2014).	Lideranças e moradores do bairro de Paul, Ilha das Flores, São Torquato e Grupos de Interesse.	5.1 Realizar reuniões com os moradores e lideranças do bairro de Paul;	5.1.1. Elaborar um calendário de reuniões, contato telefônico, e-mail e ofícios, selecionar os conteúdos para as apresentações junto as empresas executoras e gerenciadoras da CODESA.	Edna MONÃ COMAMB POSEIDON ESTACON COMARK	24 a 31/08/15 (Levantamentos)
			5.1.2 Mobilização Comunitária em Paul (Carro de som, panfletos).		10/09/15 1ª Reunião Paul
			01 a 10/09/15 Mobilização		

* RESPONSÁVEL:

Elaboração: Edna das Neves e Silva - Monã Consultoria Ambiental

Aprovação: COMAMB/COMARK

Execução: Edna/Equipe Monã Consultoria Ambiental

 Consultoria Ambiental	MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br	Coordenador Wilker Alvarenga	Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva	MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015
 CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA	Relatório Executivo das ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social			Fl.: 26



		5.2 Realizar reuniões com os moradores do bairro Ilha das Flores;	5.2.1. Elaborar um calendário de reuniões, contato telefônico, e-mail e ofícios.	Edna MONÃ COMAMB POSEIDON ESTACON COMARK	15/09/15 1ª Reunião Ilha das Flores
			5.2.2 Mobilização Comunitária em Ilha das Flores (Carro de som, panfletos).		09 a 15/09/15 Mobilização
		5.3 Realizar reuniões com os moradores do bairro São Torquato.	5.3.1 Elaborar um calendário de reuniões, contato telefônico, e-mail e ofícios.	Edna MONÃ COMAMB POSEIDON ESTACON COMARK	22/09/15 1ª Reunião São Torquato
			5.3.2 Mobilização Comunitária São Torquato.		16 a 22/09/15 Mobilização

* RESPONSÁVEL:

Elaboração: Edna das Neves e Silva - Monã Consultoria Ambiental

Aprovação: COMAMB/COMARK

Execução: Edna/Equipe Monã Consultoria Ambiental

 Consultoria Ambiental	MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br	Coordenador Wilker Alvarenga	Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva	MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015
 CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA	Relatório Executivo das ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social			Fl.: 27



OBJETIVOS	PÚBLICO ALVO	AÇÕES	COMO	RESPONSÁVEL	QUANDO FAZER: Data/Horário/Local
6. Apoiar Projetos Sociais para AID.	Gestores da CODESA, Prefeitura de Vila Velha e Vitória	6.1 Realizar reuniões com Secretários e técnicos das prefeituras da AID.	6.1.1. Fazer levantamento de demandas relacionadas aos impactos dos empreendimentos da CODESA (Ouvidoria/ CAO-CODESA-207-Plantões de Obras e RCA's).	Edna MONÃ	05 a 08/10/15
			6.1.1. Agendar reuniões com Secretários e técnicos das prefeituras da AID.	Edna MONÃ COMAMB	07 e 08/10/15
		6.2. Ter assento nos Comitês e comissões de desenvolvimento ambiental.	6.2.1. Fazer levantamento da existência de Comitês Municipais e Estadual, relacionados a pasta de meio ambiente.	Edna MONÃ COMAMB	14 a 16/10/15
			6.2.2. Solicitar COMMAMB indicação dos técnicos que terão assento.	Edna MONÃ COMAMB	19/10/15

* RESPONSÁVEL:

Elaboração: Edna das Neves e Silva - Monã Consultoria Ambiental

Aprovação: COMAMB/COMARK

Execução: Edna/Equipe Monã Consultoria Ambiental

 Consultoria Ambiental	MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br	Coordenador Wilker Alvarenga	Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva	MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015
 CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA	Relatório Executivo das ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social			Fl.: 28



7. Realizar Campanhas Educativas com Temáticas Ambientais	Crianças e adolescentes e adultos da Grande Vitória	7.1. Realiza um evento: “Dia do Porto”.	7.1.1. Levantamento de Custos de produção, planilha de desembolso e submeter a Monã e COMMAMB.	Edna Monã	21 a 23/10/15
			7.1.2 Identificação do Público Alvo	Edna Monã	21 a 23/10/15
			7.1.3. Contratação de oficinairos e educadores sociais.	Edna Monã	27/10 a 01/11/15
			7.1.4. Mobilização do público alvo	Equipe Monã	15 a 27/01/16
OBJETIVOS	PÚBLICO ALVO	AÇÕES	COMO	RESPONSÁVEL	QUANDO FAZER: Data/Horário/Local
			7.1.5. Realização do Evento.	Edna Monã	28/01/16
		7.2. Comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente	7.2.1. Produção de panfletos informativos	Edna Monã COMARK COMAMB	15 a 20/05/15
			7.2.2. Jornada de palestras com temática sobre o “Dia Mundial do Meio Ambiente”.	Edna Monã COMARK COMAMB	05/06/15

* RESPONSÁVEL:

Elaboração: Edna das Neves e Silva - Monã Consultoria Ambiental

Aprovação: COMAMB/COMARK

Execução: Edna/Equipe Monã Consultoria Ambiental

 Consultoria Ambiental	MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br	Coordenador Wilker Alvarenga	Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva	MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015
	Relatório Executivo das ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social			Fl.: 29



AÇÕES EIXO – I: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO INTEGRADA					
OBJETIVOS	PÚBLICO ALVO	AÇÕES	COMO	RESPONSÁVEL	QUANDO FAZER: Data/Horário/Local
7 Integrar as ações para implantação da	Funcionários da CODESA e das empresas terceirizadas.	8.1 Palestras com o tema “Coleta Seletiva”.	8.1.1 Levantamento de custos de produção, planilha de desembolso e submeter para MONÃ Ambiental e COMAMB.	Edna Monã COMAMB	02/12/15

* RESPONSÁVEL:

Elaboração: Edna das Neves e Silva - Monã Consultoria Ambiental

Aprovação: COMAMB/COMARK

Execução: Edna/Equipe Monã Consultoria Ambiental

 Consultoria Ambiental	MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br	Coordenador Wilker Alvarenga	Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva	MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015
	Relatório Executivo das ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social			Fl.: 30



Coleta Seletiva.	Alunos da rede pública e público de ONG's que prestam atendimento as crianças e /ou adolescentes em situação de Vulnerabilidade.	8.2. Oficinas Participativas sobre "Importância da Coleta Seletiva".	8.2.8. Identificação do público alvo.	Edna Monã	09/09/15 a 17/09/15
			8.2.9. Contratação de oficinairos e educadores sociais.	Edna Monã	
			8.2.10. Contratação Prata da Casa para palestrantes.	COMAMB	
			8.2.11. Mobilização do público alvo	Edna Monã	01 a 16/10/15
			8.2.12. Realização do Evento	Edna Monã COMAMB COMARK	Período da campanha
9. Integrar as ações de Gestão Ambiental	Professores e alunos da rede pública. Lideranças comunitárias	9.1 Promover cursos de capacitação e/ou qualificação profissional na área ambiental.	9.1.9 Levantamento de custos de produção, planilha de desembolso e submeter para MONÃ Ambiental e COMAMB.	Edna Monã	04 a 06/01/16
			9.1.10 Identificação do público alvo	Edna Monã	07 e 08/01/16
			9.1.11 Contratação de oficinairos e educadores sociais.		
			9.1.12 Contratação Prata da Casa.	Edna Monã COMAMB MONÃ	18 a 20/01/16
OBJETIVOS	PÚBLICO ALVO	AÇÕES	COMO	RESPONSÁVEL	QUANDO FAZER: Data/Horário/Local
			9.1.5. Celebrar convênios e parcerias com Institutos e Instituições credenciadas	Edna Monã COMAMB MONÃ	18 a 20/01/16
			9.1.6. Mobilização do público alvo.	Edna Monã COMARK	15 a 19/02/16

* RESPONSÁVEL:

Elaboração: Edna das Neves e Silva - Monã Consultoria Ambiental

Aprovação: COMAMB/COMARK

Execução: Edna/Equipe Monã Consultoria Ambiental

 <p>MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÃ_REL 004 Revisão 04 Data: 24/08/2015</p>
 <p>PORTO DE VITÓRIA CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA</p>	<p>Relatório Executivo das ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>		<p>Fl.: 31</p>



			9.1.7. Realização do Evento	Todos os envolvidos	16/03/15
<p>10 Desenvolver ações educativas com moradores, estudantes e lideranças comunitárias da AID e público em geral</p>	<p>Lideranças, estudantes e moradores do bairro de Paul, Ilha das Flores, São Torquato e grupos específicos</p>	<p>10.1. Palestras com temáticas ambientais. Oficinas participativas sobre “Importância da Coleta Seletiva”. Oficinas lúdicas, peças teatrais envolvendo temáticas ambientais. Promoção e/ou apoio a realização de concursos dentro da temática ambiental.</p>	10.1.1 Produção, planilha de desembolso e submeter para MONÃ Ambiental e COMAMB.	Edna Monã	04 a 06/04/16
			10.1.2 Identificação do público alvo	Edna Monã	07 e 08/04/16
			10.1.3 Contratação de oficinairos e educadores sociais.	Edna Monã COMAMB MONÃ	18 a 20/04/16
			10.1.4 Contratação Prata da Casa.	Edna Monã COMAMB MONÃ	18 a 20/04/16
			10.1.5 Celebrar convênios e parcerias com Institutos e Instituições credenciadas	Edna Monã COMAMB MONÃ	15 a 19/04/16
			10.1.6 Mobilização do público alvo.	Edna Monã COMARK	02 a 06/05/16
			10.1.7 Realização do Evento.	Edna Monã	30 a 15/06/16

* RESPONSÁVEL:



Elaboração: Edna das Neves e Silva - Monã Consultoria Ambiental

Aprovação: COMAMB/COMARK



Execução: Edna/Equipe Monã Consultoria Ambiental

 <p>Mona Consultoria Ambiental</p>	<p>MONÁ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÁ_REL 001 Revisão 02 Data: 29/07/2015</p>
 <p>PORTO DE VITÓRIA CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA</p>	<p>Relatório Executivo das ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>			<p>Fl.: 32</p>

**ANEXO 2 - CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES
DO PCS E PED 2015/2016**



 <p>MONÁ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÁ_REL 001 Revisão 05 Data: 24/08/2015</p>	
 <p>PORTO DE VITÓRIA CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA</p>	<p>Relatório Executivo das ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>			<p>Fl.: 35</p>

AÇÕES	2015					2016						
	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
7. Realizar Campanhas Educativas com Temáticas Ambientais.												
7.1. Realizar um evento: “Dia do Porto: oficinas lúdicas, atrações teatrais.												
7.2. Atividade Comemorativa do “Dia Mundial do Meio Ambiente”												

 <p>MONÁ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÁ_REL 001 Revisão 05 Data: 24/08/2015</p>	
 <p>PORTO DE VITÓRIA CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA</p>	<p>Relatório Executivo das ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>			<p>Fl.: 36</p>

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

AÇÕES	2 0 1 5					2 0 1 6						
	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
8. Integrar Ações para Implantação da “Coleta Seletiva” no Porto de Vitória												
8.1. Palestras com o tema “Coleta Seletiva”.												
8.2. Oficinas participativas sobre “Importância da Coleta Seletiva”.												
9. Integrar as Ações de Gestão Ambiental												
9.1. Promover cursos de capacitação e/ou de qualificação profissional na área ambiental.												
10. Mobilização e Integração Comunitária (Ações Educativas)												

 <p>MONÁ CONSULTORIA AMBIENTAL Vitória – ES E-mail: mona@monaambiental.com.br</p>	<p>Coordenador Wilker Alvarenga</p>	<p>Coordenadora de Educação Ambiental e Comunicação Social Edna das Neves e Silva</p>	<p>MONÁ_REL 001 Revisão 05 Data: 24/08/2015</p>
 <p>PORTO DE VITÓRIA CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA</p>	<p>Relatório Executivo das ações dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social</p>		<p>Fl.: 37</p>

10.1. Palestras com Temáticas Ambientais											
10.2. Oficinas Participativas sobre a “importância da Coleta Seletiva”											
10.3. Oficinas Lúdicas teatro envolvendo temáticas ambientais.											
10.4 Promoção e/ou apoio a realização de concursos dentro da temática ambiental.											